

Besprechungsprotokoll	Datum: <u>14.12</u>	Seite	
Ort: <u>FH</u> Teilnehmer: <u>Lukas, Daniel</u> <u>Sergey, Prof. Walter</u> <u>Rolf Huber</u>	Uhrzeit: <u>17:30</u> Protokollführer: <u>Lukas Müller</u> Verteiler: _____		
Projektcode:		zuständig	Termin
<p>Es wird über die Fertigung der Draisine besprochen, dazu wird ein Zeitplan mit Aufgaben erstellt.</p>			
Fr. 15.2. 9 ⁰⁰ Uhr	<p>Treffen mit Prof. Walter, Huber Kontrolle der Vollständigkeit der Materialien Stahl-Teile (Ausschnittprofile) entgraten Zu klären: Glasfasermatten ausreichend vorhanden? - Styrodur → Hausmeister fragen - Lange Bohrer - Führungsschlauch Bremsen</p>	Sergey Daniel Huber	
Sa. 16.2. 9 ⁰⁰ Uhr	<p>Styrodur zuschneiden</p>		
So. 17.2. 9 ⁰⁰ Uhr	<p>Styrodur bearbeiten (Kanten usw) Glasfasermatten zuschneiden Vordergabel Leimen Rovings einziehen und einbrennen</p>		
Mo. 18.2.	<p>Laminieren Herzstraße 187</p>		
Di. 19.2.	<p>Schleifen, Zusammenbau</p>	Sergey Lukas	
	<p>Davon zu klären:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schablonen durchbohren 6mm und mit Kleb lackieren ↳ Märkelbach in Auftrag geben (Gruß von Herrn Walter) - Eine Stückliste für Rat & Tat erstellen was noch bestellt werden muss (Folgen) 	Sergey Sergey	
	<p>→ Fahren ohne Verletzung ist das Ziel</p>		