Tätigkeit	Zeitaufwand (h)		Kalenderwochen												
	ESP32_3		September					Oktober				November			
	PS	MH	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0000 Start	1	1													
0100 Auswahl Aufgabe	0,5	0,5													
0201 Vorwort	1	0,5													
0202 Problemstellung	0,5	0,5													
0203 Stand der Technik	3	0													
0204 Aufgabenstellung	1	0,5													
0205 Mindmap	2	0													
0206 Projektplan - IST	2	0													
0207 Anforderungsliste	1	0,5													
0301 Blackbox	1	1													
0302 Funktionsstruktur	0	0													
0303 Morphologie	0	0													
0304 Vorteile/Nachteile	0	0													
0305 Lösungsalternativen	0	0													
0306 Ranking	0	0													
0307 Ergebnis NWA	0	0													
0308 Konzeptentwicklung	15	15													
0310 Bestellliste	0	0													
0401 Ausgewählte Lösung	1	0													
0402 Blockschaltbild	2	0													
Zwischenpräsentation															
0403 Softwaredokumentation	15	20													
0404 Portbelegungsplan	0	0													
0405 Schaltplan	0	0													
0406 Layout	0	0													
0407 Quellcode	50	70													
0408 Mechanik	0	0													
0409 3D-Druck	0	0													
0410 Bedienungsanleitung	5	10													
0411 Weiterentwicklung	1														
0412 Linkliste / Literatur	1														
0413 Fazit	1														
0414 Anhang	0	0													
Test	25	35													
Präsentation															
Summe	129	154,5													

	Erledigt
	Planung
	nicht vorhanden