
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Problemstellung definieren 1 0,5 1 0Aufgabenstellung definieren 7,5 0,5 1 0Anforderungsliste 7 0 1 0Stand der Technik 25 0 0 0Dokumentation 16 50 3 0Black Box 5 0 0 0Funktionsstruktur 13 0 0 0Morphologischer Kasten 4 0 0 0Vor- und Nachteile 10 0 0 0Lösungsalternaitven 2 0 0 0Bestellliste, Bestellungen 6 1 12 8Fertigung 1 0 0 0Aufbau Schiene / Montage Standfüße 5 5 5 5Test und Optimierung 10 10 10 10STM32 Recherche, Programmierung usw. 2 90 40 120Schleppkette 5 0 0 0Balluff magnetcod. Maßkörper, Datenblattrech. 0 0 4 0Balluff-Sensor, Datenblattrecherche 1 0 4 0Konstruktion mech. Adaption Balluffsensor 1 0 6 0Fertigung mech. Adaption Balluffsensor 0 0 7 0Montieren Balluff Sensor 0 0 0 0Montieren Balluff Magnetband 0 0 3 0STM32 Gehäuse Entwickeln 11 0 0 0Entwicklung der Schaltungen in Eagle 0 0 16 0Aufbau Schaltkasten, mechanisch 0 0 6 2Aufbau Schaltkasten, Verdrahtung 0 0 32 0Montage Anschlussstecker Sensoren/Motor etc. 0 0 4 1Aufbau Verteilerboxen, Verdrahtung 0 0 16 0Hamamatsu Sensor montieren 0 3 0 3Laser montieren 0 6 0 8Durchbiegung messen 5 5 5 5Besprechungen 28 20 21 20CAD CNC-Maschine 34 0 0 0CAD Schiene 25 0 0 0Struktogramm 0 0 0 4Blockschaltbild 0 10 8 6Durchbiegung messen mit Hamamatsu 1 6 6 6Auswertung der Messdaten von Hamamatsu 0 2 3 3Verlängerung Hamamatsukabel, Schleppkette 0 0 2 0Optimierung Halterung Laser und Aufnahme Schiene0 0 0 2Montage Streulichtschutz (3D-Druckteil) 1 0 2 0Konstruktion Streulichtschutz (3D-Druckteil) 3 0 0 0Videodreh, Vorbereitung 6 6 6 6Summe 236 215 224 209
MBTätigkeit Januar Februar MaiKalenderwochenZeitaufwand (h) DezemberPS RZ SK Oktober November AprilMärz


