
Erledigt

Planung

PS MH 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 nicht vorhanden

0000 Start 1 1

0100 Auswahl Aufgabe 0,5 0,5

0201 Vorwort 1 0,5

0202 Problemstellung 0,5 0,5

0203 Stand der Technik 3 0

0204 Aufgabenstellung 1 0,5

0205 Mindmap 2 0

0206 Projektplan - IST 2 0

0207 Anforderungsliste 1 0,5

0301 Blackbox 1 1

0302 Funktionsstruktur 0 0

0303 Morphologie 0 0

0304 Vorteile/Nachteile 0 0

0305 Lösungsalternativen 0 0

0306 Ranking 0 0

0307 Ergebnis NWA 0 0

0308 Konzeptentwicklung 15 15

0310 Bestellliste 0 0

0401 Ausgewählte Lösung 1 0

0402 Blockschaltbild 2 0

Zwischenpräsentation

0403 Softwaredokumentation 15 20

0404 Portbelegungsplan 0 0

0405 Schaltplan 0 0

0406 Layout 0 0

0407 Quellcode 50 70

0408 Mechanik 0 0

0409 3D-Druck 0 0

0410 Bedienungsanleitung 5 10

0411 Weiterentwicklung 1

0412 Linkliste / Literatur 1

0413 Fazit 1

0414 Anhang 0 0

Test 25 35

Präsentation

Summe 129 154,5

ESP32_3Tätigkeit NovemberSeptember Oktober

Zeitaufwand (h) Kalenderwochen


