

SOLL-Zustand

| Tätigkeiten | Kalenderwochen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Februar | | | | März | | | | April | | | | Mai | | | | |
| 01. Einarbeiten in vorhandenes Projekt | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. IST-Zustand | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 03. Aufgaben- und Problemstellung formulieren | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. Anforderungsliste | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 05. Black Box | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 06. Mindmap | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 07. Morphologie | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 08. Blockschaltbild | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 09. Internet Dokumentation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 10. Struktogramm | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 11. Lösungskomponente | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 12. Endmontage Hardware | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 13. Matlab Quellcode | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 14. Messungen | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 15. Verbesserung und Weiterentwicklung | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |

IST-Zustand

| Tätigkeiten | Kalenderwochen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Februar | | | | März | | | | | April | | | | Mai | | | |
| 01. Einarbeiten in vorhandenes Projekt | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. IST-Zustand | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 03. Aufgaben- und Problemstellung formulieren | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 04. Anforderungsliste | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 05. Black Box | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 06. Mindmap | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 07. Morphologie | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 08. Blockschaltbild | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 09. Internet Dokumentation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 10. Struktogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Lösungskomponente | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12. Endmontage Hardware | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 13. Matlab Quellcode | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Messungen | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 15. Verbesserung und Weiterentwicklung | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |