

Protokoll

Teilnehmer: Dozent: Herr Prof. J. Walter Protokollführer:		Gruppe Robotools: Tobias Hommes Armin Hucker	Gruppe Robosoft: Alexander Rieger Michael Schmitt	Datum: 15.12.2010 Beginn: 13:00 Ende: 13:40 Raum:
Tagesordnungspunkte, Mittwoch 15.12.2010				
Top 0:	Terminabsprache mit Herrn Pöhler und Herr Muth		Robosoft	
Top 1:	Ablage der Schneidplatte im Arbeitsbereich		Robotools	
Top 2:	Schablonenanordnung an der Draisine		Robosoft	
Protokoll vom 15.12.2010			Name	Termin
Top 0:	Zunächst muss ein Termin mit Herrn Pöhler oder Herrn Muth vereinbart werden, um Faserrichtung der Schablonen festzulegen und den möglichen Gebrauch von Haarspray festzustellen.		Robosoft	
Top 1:	Für den Schneid Tisch, auf dem die Schneidmatte fixiert wird, muss zunächst ein geeigneter Standort gefunden werden. Konstruktion des Tisches: <ul style="list-style-type: none"> - Definierte Lage am Arbeitsplatz - Aufnahme der Glasfaserrolle - Fixierung der Glasfasermatte 		Robotools Herr Jegan	
Top 2:	Die Schablonenanordnung an der Draisine wurde mit Herr Prof.J. Walter durchgesprochen.		Robosoft	