



Teilnehmer: Hr. Emelius Hr. Grötzinger Dozent: Prof. Jürgen Walter Protokollführer: Herr Emelius Dokumentverantwortlicher: Herr Emelius		Datum: 27.05.2011 Beginn: 10:45 Ende: 11:30 Raum: LU22	
Protokoll vom 06.05.2011		Name	Termin
<ul style="list-style-type: none">• Streckenbegehung• Inspektion der Aushubarbeiten• Durchsprache der Lösungen für Befestigung des Linienleiters• Bekanntgabe durch Herr Prof. Walter (Quelle: Mechatronik Messe 26.05.2011), dass SEW EURODRIVE die Strecke in Bruchsal auf Firmengelände und nicht auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe aufbauen möchte → praktischer Teil des Projektes wird eingestellt → theoretischer Teil muss noch dokumentiert zur Anerkennung des Scheins Informationstechnik Labor• Präsentation des Projektes vor Publikum am 08.06.2011 bei der Veranstaltung Deutschland – Land der Ideen → Plakate oder PowerPoint Präsentation erstellen			