



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 27.10.12 Beginn: 10:00 Ende: 13:30 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter			
Protokollführer: Markus Schroth			
Tagesordnungspunkte, Samstag 27.10.2012			
Top 0:	Allgemeines		
Top 1:	Brainstorming zur Projektauswahl		
Top 2:	Auswahl des Projekts		
Top 3:	Verteilung der Aufgaben		
Top 4:	Tagesordnung für den nächsten Termin		
Protokoll vom 27.10.2012		Name	Termin
Top 0:	Allgemeines - Klärung der Aufgabenstellung		
Top 1:	Brainstorming zur Projektauswahl - Geldausgabeautomat - Medikamentenspender - Smartinator		
Top 2:	Auswahl des Projekts - Internetrecherchen - Abwägung Pro und Contra - Finale Auswahl: Medikamentenspender		
Top 3:	Verteilung der Aufgaben - Problemstellung - Stand der Technik - Aufgabenstellung - Mindmap - Projektplan - Anforderungsliste (1. Version) - Blackbox	Steddin Steddin Steddin Müller Müller Reiser Schroth	06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 08.11.2012 10.11.2012 20.11.2012 30.11.2012
Top 5:	Tagesordnung für den nächsten Termin Top 0: Verlesen des Protokolls vom 27.10.2011 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Verteilen der Aufgaben Top 5: Tagesordnung für den nächsten Termin		



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 01.12.12 Beginn: 10:00 Ende: 14:00 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter Protokollführer: Dorian Steddin			
Tagesordnungspunkte, Samstag 01.12.2012			
Top 0: Top 1: Top 2: Top 3: Top 4: Top 5:	Verlesen des Protokolls vom 27.10.2012 Allgemeines Besprechung des Fortschritts Gemeinsames Arbeiten an Problemen Verteilen der Aufgaben Tagesordnung für den nächsten Termin		
Protokoll vom 01.12.2012		Name	Termin
Top 0: Top 1: Top 2: Top 3: Top 4: Top 5:	Protokoll vom 27.10.2012, verlesen von Markus Schroth Allgemeines Besprechung des Fortschritts - Alle Dokumente wurden fristgerecht hochgeladen - Klären von Fragen und Problemen Gemeinsames Arbeiten an den Dokumenten Verteilung der Aufgaben - Funktionsstruktur - Morphologie - Anforderungsliste (2. Version) - Webseite hochladen Tagesordnung für den nächsten Termin Top 0: Verlesen des Protokolls vom 01.12.2011 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Verteilen der Aufgaben Top 5: Tagesordnung für den nächsten Termin	Müller Reiser Schroth Steddin	07.12.2012 11.12.2012 20.12.2012 21.12.2012



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 28.12.12 Beginn: 17:00 Ende: 19:45 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter			
Protokollführer: Frank Müller			
Tagesordnungspunkte, Freitag 28.12.2012			
Top 0: Verlesen des Protokolls vom 01.12.2011 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Verteilen der Aufgaben Top 5: Zusammenfassen von Fragen für die Vorlesung Top 6: Tagesordnung für den nächsten Termin			
Protokoll vom 28.12.2012		Name	Termin
Top 0: Protokoll vom 01.12.2012, verlesen von Dorian Steddin Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts <ul style="list-style-type: none"> - Alle Dokumente wurden fristgerecht hochgeladen - Klären von Fragen und Problemen Top 3: Gemeinsames Arbeiten an den Dokumenten Top 4: Verteilung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Vorteile-Nachteile - Lösungsalternativen - Ranking der Kriterien - Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse - Ergebnis der Nutzwertanalyse - Aktualisieren der Webseite - Korrekturlesen der bestehenden Dokumente - Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Top 5: Zusammenfassen von Fragen für die nächste Vorlesung Top 6: Tagesordnung für den nächsten Termin Top 0: Verlesen des Protokolls vom 28.12.2011 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Verteilen der Aufgaben Top 5: Zusammenfassen von Fragen für die nächste Vorlesung Top 6: Tagesordnung für den nächsten Termin	Mu,Re,St Schroth Schroth Schroth Schroth Steddin Steddin Müller	04.01.2013 04.01.2013 04.01.2013 04.01.2013 04.01.2013 08.01.2013 07.01.2013 08.01.2013	



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 09.01.13 Beginn: 13:30 Ende: 17:30 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter			
Protokollführer: Jonas Reiser			
Tagesordnungspunkte, Mittwoch 09.01.2013			
Top 0: Verlesen des Protokolls vom 28.12.2012 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Verteilen der Aufgaben Top 5: Zusammenfassen von Fragen für die Vorlesung Top 6: Tagesordnung für den nächsten Termin			
Protokoll vom 09.01.2013		Name	Termin
Top 0: Protokoll vom 28.12.2012, verlesen von Frank Müller Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts - Alle Dokumente wurden fristgerecht hochgeladen - Klären von Fragen und Problemen Top 3: Gemeinsames Arbeiten an den Dokumenten Top 4: Verteilung der Aufgaben - Ausgewählte Lösung - Korrekturlesen aller Dokumente Top 5: Zusammenfassen von Fragen für die nächste Vorlesung Top 6: Tagesordnung für den nächsten Termin Top 0: Verlesen des Protokolls vom 10.01.2013 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung der gefundenen Fehler Top 3: Gemeinsames Arbeiten an den Dokumenten Top 4: Zusammenfassen von Fragen für die nächste Vorlesung Top 5: Tagesordnung für den nächsten Termin	Schroth Alle	12.01.2012 19.01.2012	



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 14.01.13 Beginn: 17:15 Ende: 22:00 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter			
Protokollführer: Markus Schroth			
Tagesordnungspunkte, Montag 14.01.2013			
Top 0: Verlesen des Protokolls vom 09.01.2013 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung des Fortschritts Top 3: Gemeinsames Arbeiten an Problemen Top 4: Sonstiges			
Protokoll vom 14.01.2013		Name	Termin
Top 0: Protokoll vom 09.01.2013, verlesen von Jonas Reiser Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung der gefundenen Fehler Top 3: Gemeinsames Arbeiten an den Dokumenten - Verbessern der gefundenen Fehler Top 4: Zusammenfassen von Fragen für die nächste Vorlesung Top 5: Tagesordnung für den nächsten Termin Top 0: Verlesen des Protokolls vom 14.01.2013 Top 1: Allgemeines Top 2: Besprechung der Fragestunde Top 3: Fertigstellung des Projekts Top 4: Verteilung der Aufgaben Top 5: Abschließende Beurteilung	Alle		



Teilnehmer: Markus Schroth Dorian Steddin Jonas Reiser Frank Müller		Datum: 16.01.12 Beginn: 14:00 Ende: 19:30 Raum: U22	
Dozent: Prof. Dr. P. Weber Prof. J. Walter			
Protokollführer: Dorian Steddin			
Tagesordnungspunkte, Mittwoch 16.01.2012			
Top 0:	Verlesen des Protokolls vom 14.01.2013		
Top 1:	Allgemeines		
Top 2:	Besprechung der Fragestunde		
Top 3:	Fertigstellung des Projekts		
Top 4:	Verteilen der Aufgaben		
Top 5:	Abschließende Beurteilung		
Protokoll vom 16.01.2012		Name	Termin
Top 0:	Protokoll vom 14.01.2013, verlesen von Markus Schroth		
Top 1:	Allgemeines		
Top 2:	Besprechung der Fragestunde		
Top 3:	Fertigstellung des Projekts		
	<ul style="list-style-type: none"> - Verbessern aller Dokumente - Hochladen der verbesserten Webseite - Erstellen des vollständigen Abgabeordners - Erstellen der .pdf Datei 	Müller Steddin Schroth Müller	
Top 4:	Verteilung der Aufgaben		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung drucken - Brennen der CD - Abgeben der Ausarbeitung 	Sc,Re Reiser Steddin	18.01.2013 22.01.2013 23.01.2013
Top 5:	Abschließende Beurteilung		
	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung des Projektverlaufs - Was war gut, was war schlecht - Ideen und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Projekte 		