
Datum 15.12.2016

WS16/17

Oktober

Nr. Aktivitäten 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Kalenderwoche

1 Dokumentation  K

2
Recherche / Stand der 

Technik / Bestellung

3

Problemstellung / 

Aufgabenstellung / 

Anforderungsliste
PE

4 Blackbox

5

Entwicklung und 

Definition der 

Messverfahren

6
Inbetriebnahme 

Sensorik
IN

7 Testphase Sensorik

8
Erste Messungen / 

Messsystemsanalysen

9

Entwicklung Software 

zum Speichern der 

Messwerte
S

10
Testphase Sensorik mit 

Software

11
Auswertung der 

Messungen

12 Ishikawa Diagramm

13
Konzept für mögliche 

Einsatzgebiete

14

Entwicklung 

Software/Einbindung 

AirPaint

15
Weiterentwicklung / 

Fazit

16 Präsi, Poster Abgabe P A

Robin Tenscher-Philipp

Namen der Bearbeiter Projektcode: 16WS_WA_Sensorarray

Tim Schanz

März

Meilensteine: Kickoff Meeting = K, Produktentstehungsprozess = PE, Softwareentwicklung = S, Inbetriebnahme= IN, Präsentation = P, Abgabe = A, Abgeschlossen = 

November Dezember Januar Februar



Datum 7.2.2017

WS16/17

Oktober

Nr. Aktivitäten 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 Kalenderwoche

1 Dokumentation  K

2
Recherche / Stand der 

Technik / Bestellung

3

Problemstellung / 

Aufgabenstellung / 

Anforderungsliste

PE

4 Blackbox

5

Entwicklung und 

Definition der 

Messverfahren

6
Inbetriebnahme 

Sensorik
IN

7 Testphase Sensorik

8
Erste Messungen / 

Messsystemsanalysen

9

Entwicklung Software 

zum Speichern der 

Messwerte

S

10
Testphase Sensorik mit 

Software

11
Auswertung der 

Messungen

12 Ishikawa Diagramm

13
Konzept für mögliche 

Einsatzgebiete

14

Entwicklung 

Software/Einbindung 

AirPaint

15
Weiterentwicklung / 

Fazit

16 Präsi, Poster Abgabe P A

Meilensteine: Kickoff Meeting = K, Produktentstehungsprozess = PE, Softwareentwicklung = S, Inbetriebnahme= IN, Präsentation = P, Abgabe = A, Abgeschlossen = 

April

Namen der Bearbeiter

Tim Schanz

Robin Tenscher-Philipp

Projektcode: 16WS_WA_Sensorarray

November Dezember Januar Februar März



Datum 20.3.2017

WS16/17

Oktober

Nr. Aktivitäten 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 Kalenderwoche

1 Dokumentation  K

2
Recherche / Stand der 

Technik / Bestellung

3

Problemstellung / 

Aufgabenstellung / 

Anforderungsliste

PE

4 Blackbox

5

Entwicklung und 

Definition der 

Messverfahren

6
Inbetriebnahme 

Sensorik
IN

7 Testphase Sensorik

8
Erste Messungen / 

Messsystemsanalysen

9

Entwicklung Software 

zum Speichern der 

Messwerte

S

10
Testphase Sensorik mit 

Software

11
Auswertung der 

Messungen

12 Ishikawa Diagramm

13
Konzept für mögliche 

Einsatzgebiete

14

Entwicklung 

Software/Einbindung 

AirPaint

15
Weiterentwicklung / 

Fazit

16 Präsi, Poster Abgabe P A

Robin Tenscher-Philipp

Namen der Bearbeiter Projektcode: 16WS_WA_Sensorarray

Tim Schanz

Meilensteine: Kickoff Meeting = K, Produktentstehungsprozess = PE, Softwareentwicklung = S, Inbetriebnahme= IN, Präsentation = P, Abgabe = A, Abgeschlossen = 

November Dezember Januar Februar März April



Datum 25.4.2017

WS16/17

Oktober

Nr. Aktivitäten 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 Kalenderwoche

1 Dokumentation  K

2
Recherche / Stand der 

Technik / Bestellung

3

Problemstellung / 

Aufgabenstellung / 

Anforderungsliste

PE

4 Blackbox

5

Entwicklung und 

Definition der 

Messverfahren

6
Inbetriebnahme 

Sensorik
IN

7 Testphase Sensorik

8
Erste Messungen / 

Messsystemsanalysen

9

Entwicklung Software 

zum Speichern der 

Messwerte

S

10
Testphase Sensorik mit 

Software

11
Auswertung der 

Messungen

12 Ishikawa Diagramm

13
Konzept für mögliche 

Einsatzgebiete

14

Entwicklung 

Software/Einbindung 

AirPaint
X

15
Weiterentwicklung / 

Fazit

16 Präsi, Poster Abgabe P A

Meilensteine: Kickoff Meeting = K, Produktentstehungsprozess = PE, Softwareentwicklung = S, Inbetriebnahme= IN, Präsentation = P, Abgabe = A, Abgeschlossen =          , Wunschziel = X

November Dezember Januar Februar März April

Namen der Bearbeiter Projektcode: 16WS_WA_Sensorarray

Tim Schanz

Robin Tenscher-Philipp


