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zustandig

Termin

Zusammenfassung:

Einmal die Zwischenprasentation zu Ende haben wir die
fehlenden Teilen fiir Projekt sowohl vom Herrn Walter als auch
aus der Bestellung bekommen und gepriift, ob sie gut
funktionnieren. Aullerdem wurden die Arduino-Shields und das
elektronische Display zusammen auf Steckbrett versteckt.

Jetzt kann die Programmierphase beginnen.

Offen/ To do :

- Pinbelegung Arduino

- Programmierung der Kommunikation zwischen Arduino
via(l2C)

- Pinbelegung LoRA und Programmierung

-Bestellliste aktualisieren

-Dokumentation

Bemerkung:
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